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 Inkrementti = 3 kk kehityssykli
 Iteraatio = 2 viikon jakso
 Ohjausryhmät tapaavat ennen

DUO-suunnittelua ja priorisoivat
kokonaisuuksia
– Yhteisön syötteet tiedoksi

hyvissä ajoin

DUO-kehityssyklit



Esimerkki ohjausryhmien prioriteeteista
Kehittämisen korkeimmat prioriteetit: Virtuaalitutkimusympäristöt: tutkimusdatan kerääminen, analysointi ja tallennusratkaisut, tutkijan tekoälytyökalupakki sekä hybridikampuksen kehittäminen

Älykkäät digiympäristötTutkimuksen digitalisaatioOppiminen ja koulutus

1. Norppa-opintojaksopalautejärjestelmän käyttöönoton 
ensimmäinen vaihe (tekninen käyttöönotto)

2. Opin.fi-käyttöönotto- ja pilottiprojektin tehtävät 
projektisuunnitelman mukaisesti: oppijanumerot 
henkilökunnalle, tarjonnan tägääminen rajapinnan 
kautta Sisuun, rajapintoihin liittyvä suunnittelutyö

3. Ilpo-kehitys: hakujen skaalautuvuuden  muutokset, 
maksu- ja toimitusehtojen hyväksymistoiminto, 
raportoinnin parannukset

4. Teams Class –alueen opetuskäytön mallin suunnittelu 
(osa hybridikampuksen kehittämiskokonaisuutta)

5. Moodle-datan elinkaarihallinnan mallin käyttöönotto 
6. JYULearn-tavoitteisiin liittyvät opetuksen ja 

hybridikampuksen toiminnan tuen kehitystehtävät:
mm.  JYU VR-ympäristön pilotin vaihe 2,  Mentimeter –
palaute- ja osallistamisvälineen hankinta ja käytön 
suunnittelu, Moniviestimen kehitys, käyttöönoton 
suunnittelu

7. Oodikoneen käyttöönotto: käyttäjähallinnan integraatio 
Funidatan palveluun

8. Avoimen yliopiston migraatioiden viimeistely ja 
rekisteridatan jälkihoito

9. Korppi exit: Korppi palvelujen vaiheittaisen sulkemisen 
toimenpiteet

1. Hybridikampuksen kehittäminen MUST WIN
1. Kokous- ja opetustilojen varustaminen 
2. Outlook-KOVS tilavarausintegraation ongelmien ratkominen
3. Opettajien kotitoimiston etäopetuslaitteiston pilotointi
4. M365-työvälineiden ja palvelujen selvitys
5. ASIO-työpistevarauksien pilotti: organisaatiotietojen tuominen 

HAKA-kirjautumisen kautta, apurahatutkijoiden kirjautuminen
6. Digiosaamisen kehittämisen tuki, tekoälykoulutusten suunnittelu

2. Tietoturva: Purview:n käyttöönoton suunnittelu, 
Tutkimusmoniviestimen käytön valvonnan suunnittelu ja toteutus

3. Arjen sujuvoittaminen
1. Palveluiden työnkulkuautomaatio (Vasara), tietovarannot ja 

asianhallinta
1.   Käyttöönotot suunnitelman ja kapasiteetin mukaan
2. Vasara – asianhallinta –rajapintojen käyttöönotto ja 

ohjelmistorobotin toteutus arkistosiirtoon
3. Prosessien mallintaminen kyvykkyysalueen suunnitelman 

mukaan
4. Vasara-alustan kehittäminen

2. Infra: MS MFA, DUO MFA, MS Copilot –tekoälypilotin tuki, MS 
Azure hallintamalli, infran automaatio kustannuslaskennan ja 
veloituksen pohjaksi, nimipalvelujärjestelmä, 
palomuuriarkkitehtuuri, NAS, Python 3 –siirtymä: vanhojen 
palvelujen alasajo (mm. ePofo, Koppa), 

3. HelpJYU:n uuden käyttöliittymän suunnittelu
4. MyJYU:n kehitys
5. CRM: ylläpito-/kehitystuki, toimittajan valinta, alumnien Sisu-

CRM-integraation toteutuksen aloitus
4. Tiedolla toimimisen kehittäminen: Avoimen Sisu MVP -raportoinnin 

toimivuuden varmistaminen, tehokäyttäjien Sisu–raportin 
pienkehitys, Tilannekartta: tutkintokertymänäkymät, Vasara-
raportoinnin PoC (rekrytointipyynnöt) käyttöönotto, jatkuvan 
oppimisen tuotekortin toteutus

5. Verkkosivut: Python 3 –siirtymä, opinto-oppaan muutokset, 
mediapankin SSO-kirjautuminen, hakijan kirje

1. Virtuaalinen tutkimusympäristö MUST WIN 
• Syksyn suunnittelu
• MyJYU AI Transcription –palvelun pilotointi

2. Tutkijan tekoälytyökalupakki MUST WIN
• AI kirjallisuuskatsaustyökalun käyttöönotto (Keenous ja 

DistillerSR)
• Messy desk- 1. vaiheen pilotointi
• Kilpailutus AzureAI-hiekkalaatikkoympäristöjen suunnitteluun ja 

toteutukseen.

3. Research for JYU Mobile
• Terveystieteilijä-kokonaisuuden kehitystyö. Lähteen 

testauspisteen suunnittelu.

4. Tutkimustietojärjestelmä 2.0. kehittäminen
• Tutkimusentiteetti kokonaisuuden projektointi ja esiselvitys
• Tutkimusaktiviteetit 2. vaiheen käyttöönotto (jatkuu)
• TUTKA-osioiden alasajoja 
• JYX: Java-räätälöinnit ja Simplestats-migraatio 
• Akateemiset pätevyydet (dosentuurit) Mepcosta Converikseen 

(DW-tiimin osuus PI24. T-tiimin osuus PI25)
• Uuden metatietosuosituksen mukaiset department, faculty & 

organization -kentät käyttöön

5. Aineistonhallinnan kehittäminen
• Henkilötietoja sisältävien tutkimusaineistojen arkistoinnin 

esiselvitys (yhdessä lakipalveluiden kanssa)
• Tietosuojailmoituksen ja tiedotteen irrotus sekä jatkokehitys 

(valmistunee kesäkuussa)

6. Eettisen lausuntopyynnön jatkokehitys

7. Laboratoriopäiväkirja – esiselvitys  (ei käyttöönottoa)



DUO-suunnittelu käytännössä

 Viikko, jonka aikana 3 kuukauden inkrementti suunnitellaan 
2 viikon iteraatioiden tarkkuudella
– Työmäärä vs. resurssit, tehtävien keskinäinen järjestys, 

riippuvuudet (tehtävät/tiimien väliset/aikataulut) jne.

 14 tiimiä ja noin 60 henkilöä aktiivisesti mukana 
suunnittelussa
– Digipalvelut, Avoimen tiedon keskus, asianomistajat, johto

 Esiselvityksiä, ohjelmointia, koulutuksia, käyttöönottoja, 
ohjelmistojen versiopäivityksiä, ohjeistusta, viestintää, 
suunnittelua

2 viikon iteraatiot

3 kuukauden inkrementti

Inkrementin Planning board



Tyypillisen DUO-suunnitteluviikon aikataulu

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai
Klo 9.00-11.00
• Ohjausryhmien priori-

teetit
• Digiohjelman tiekartta
• Tietoturva
• Asianomistajien 

prioriteetit
(Teams + tallenne)

TIIMIEN TYÖSKENTELY 
OMAAN TAHTIIN

Klo 9.00-15.00 
Tiiminvetäjät ja 
asianomistajat lähipäivä
• Suunnittelun startti ja 

työn ohjeistus
• Kysymyksiä muille 

tiimeille tai 
asianomistajille, huolia, 
riskejä

• Tiiminvetäjien kierros

TIIMIEN TYÖSKENTELY 
OMAAN TAHTIIN

TIIMIEN TYÖSKENTELY 
OMAAN TAHTIIN

Klo 9.00-10.00 
tilannetsekkaus 
Tiiminvetäjät ja 
asianomistajat (Teams)
• Kysymyksiä muille 

tiimeille tai 
asianomistajille, huolia, 
riskejä

TIIMIEN TYÖSKENTELY 
OMAAN TAHTIIN

TIIMIT TÄYDENTÄVÄT 
PLANNING BOARDIN

Klo 9.00-11.00 
Planning boardin läpikäynti 
ja suunnitelman 
hyväksyminen (kaikki)
(Teams + tallenne)



DUO-suunnitteluviikon 
lähipäivä

 Suunnitteluviikolla tiimeillä ja 
asianomistajilla yksi yhteinen lähipäivä

 Päivän alussa yhteinen ohjeistus ja 
esitellään osallistujat

 Tiimit ja asianomistajat pääsevät 
suunnittelemaan tehokkaasti kasvokkain 

 Kokonaispriorisointi ohjaa suunnittelua
 Palautteen perusteella koetaan 

tehokkaaksi toimintatavaksi
– Bonuksena yhteisöllisyys ja tutuiksi 

tuleminen



Suunnitelma: maalis-toukokuu 2024

Miro-board



Miro-board: tiimien suunnittelu



Käyttöönotot aikataulutetaan ja niiden vaikutus 
kuvataan



DUO Dashboard
(vain JYU:n verkossa / 
VPN-yhteydellä)

• Inkrementin kehitystyön tulosten julkistus 
• Teams-sessio ja tallenne
• Uno-tiedote

https://docs.pages.kopla.jyu.fi/duo-dashboard/board/


Merja Laamanen

merja.h.laamanen@jyu.fi

Rikupekka Oksanen

rikupekka.oksanen@jyu.fi

Kiitos!
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