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JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

OPM:n hallinnonalan talous- ja 
henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke
Taloushallinto-osaprojekti

Osaprojektin vaiheet Alkaa Päättyy

Työsuunnitelma 17.1.07 31.1.07

Prosessikuvaukset 16.2.07 12.6.07

Tilipuitteiden yhtenäistäminen 8.5.07 30.10.07

Tiliorganisaatiorakenne Seurataan VM:n
projektin etenem.

Taloussääntöjen tarkistaminen kevät 08

Kommentit siirtymävaiheen 02.07
(2009-2012)taloushallinnon
järjestelmään
Taha:n kanta: nykyisillä järjestelmillä

Siirtymäkausi syksy 08 12.09

Viestintä ja koulutus 17.1.07 31.12.08
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Projektin tämänhetkinen vaihe:

Prosessikuvaukset:

menojen maksaminen, maksuliike, 
kirjanpito ja tilinpäätös, matkahallinta, 
sisäinen laskenta, dokumenttien 
sähköinen arkistointi, tulojen 
kerääminen, käyttöomaisuuskirjanpito ja 
irtaimistorekisteri, pääkäyttäjätoiminnot, 
valtuuskirjanpito

Taloushallinnon prosesseja on jo kuvattu 
Jyväskylän yliopistossa liittyen 
laatutyöhön.
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Taloushallinto-osaprojektin lopputulokset
• Taloushallinnon prosessit on mallinnettu, 

johtopäätökset ja kehittämistarpeet 
analysoitu

• Ehdotus tehtävä- ja vastuunjaosta on 
luonnostettu

• Tietojärjestelmiin kohdistuvat muutokset on 
kartoitettu yhteistyössä
tietojärjestelmäprojektin kanssa

• Tilipuitteet on yhtenäistetty
• Taloussäännöt tarkistettu ajan tasalle, 

tiliorganisaatiorakenteessa seurataan VM:n
työryhmän etenemistä

• Siirtymävaiheen aikataulusta ja toimintojen 
vastuista sekä ylläpidosta on sovittu

• Riittävä tiedottaminen taloushallinto–
osaprojektin osalta on varmistettu

• Koulutustarpeet on kartoitettu 


